

WA. 0008.22.2021

Gołdap, dnia 25.05.2021 r.

Wioletta Anuszkiewicz
Zbigniew Mieruński
Radni Rady Miejskiej w Gołdapi



Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Gołdapi

INTERPELACJA

w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”

I. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:

Gmina Gołdap od 2017 roku realizuje inwestycję pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”. Rozpoczynając inwestycję, czas jej całkowitego zakończenia był określony na kwiecień 2021 roku. Biorąc pod uwagę budżet jest to jedna z największych inwestycji realizowanych przez Gminę Gołdap od 30 lat. Od czerwca 2020 roku inwestycja jest wstrzymana co budzi uzasadnione obawy o jej dalszą realizację, a także dodatkowe koszty z tym związane.

W związku z informacjami przedstawianymi w ciągu ostatnich 10 miesięcy przez Burmistrza Gołdapi, pracowników Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli stron zaangażowanych w proces inwestycyjny, które pojawiają się podczas posiedzeń Rady Miejskiej w Gołdapi i jej komisjach, a także w mediach, prosimy o rzetelną odpowiedź na poniższe pytania.

II. Pytania:

1. Dlaczego projekt budowlany dotyczący ZPL różni się od projektu wykonawczego? Na kim spoczywał obowiązek sprawdzenia zgodności projektu wykonawczego z budowlanym?
2. Kto sporządził projekt budowlany ZPL, a kto wykonawczy? Czy był to ten sam zespół projektowy, czy tylko ta sama firma?
3. Czy nadal obowiązuje umowa z firmą Vitaro? Jeżeli TAK, to dlaczego została podpisana nowa umowa z firmą Piotr Marcinkowski „MSW” Biuro Architektoniczne na „usunięcie wad i rozbieżności dokumentacji projektowej ZPL w Gołdapi”?
4. Dlaczego nowego projektu nie wykonuje firma Vitaro?
5. Czy Gmina Gołdap nałożyła kary umowne wynikające z umowy z firmą Vitaro? Jeżeli TAK, to kiedy i w jakiej wysokości? Jeżeli NIE – to dlaczego?
6. Czy rozpoczęto działania mające na celu uzyskanie odszkodowania od firmy Vitaro za straty poniesione przez Gminę Gołdap? Jeśli TAK, proszę dołączyć kopie korespondencji pomiędzy Urzędem Miejskim w Gołdapi, a firmą Vitaro.
7. Jakie kwoty, za co, kiedy i dla kogo zostały wypłacone od początku realizacji zadania do 25.05.2021 r. w związku z budową ZPL oraz z jakich źródeł. Mamy tu na myśli wszystkie zobowiązania, te które były zaplanowane i te które wynikły w trakcie realizacji?
8. Prosimy przypomnieć ile miała kosztować budowa ZPL, z podziałem na środki Gminy Gołdap oraz pozyskane na ten cel ze źródeł zewnętrznych?
9. Czy Urząd Marszałkowski do dnia 25.05.2021 r. przekazał jakiegokolwiek środki wynikające z umowy na realizację zadania ZPL dla Gminy Gołdap? Jeśli TAK, jakie kwoty zostały przekazane, a jakie wstrzymane w związku z zatrzymaniem budowy ZPL?

10. Czy Gminie Gołdap cofnięto lub zakwestionowano już jakieś środki pochodzące z przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego? Jeżeli TAK, to za jaki etap, w jakiej wysokości i co było powodem zwrotu dotacji lub jej części?
11. W związku z wypowiedzeniem umowy dotychczasowym inspektorom, kto przejmuje obowiązki inspektorów? Czy Urząd Gminy wyłonił już nowych inspektorów? Jeżeli TAK, to w jaki sposób? Prosimy o doprecyzowanie procedury.
12. Czy praca nowych inspektorów będzie finansowana w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na Zakład Przyrodolecniczy?
13. Jaką wysokość środków i z jakich źródeł planuje wydać do końca roku Urząd Miejski w związku z uporządkowaniem dokumentów, rozliczeniem dotychczasowych zrealizowanych prac, z opracowaniem nowego projektu i kosztorysu oraz uregulowaniem zobowiązań za nadzór inwestorski?
14. Na jaką kwotę Gmina Gołdap posiada zobowiązania wobec wykonawcy i inspektorów? Jaka kwota zobowiązań wobec wykonawcy i inspektorów została wypłacona od dnia rozpoczęcia realizacji zadania do 25.05.2021 r. ?
15. Czy w związku z realizacją projektu zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia etatowym pracownikom Urzędu Miejskiego? Jeżeli TAK, to komu, za jakie zadania, na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?
16. Dlaczego, w uzasadnieniu wypowiedzenia umowy z dotychczasowymi inspektorami nadzoru, jako jeden z elementów rozwiązania umowy, podano fakt informowania Rady Miejskiej o aktualnej sytuacji związanej z realizacją inwestycji?
17. Czy zdaniem Burmistrza Gołdapi Radni Rady Miejskiej w Gołdapi nie powinni być informowani o przebiegu realizacji ZPL oraz o realizacji innych gminnych inwestycji?
18. Jaki charakter ma prowadzone przez prokuraturę śledztwo w związku z realizacją inwestycji?



(podpisy Radnych)