

Wioletta Anuszkiewicz
Zbigniew Mieruński
Radni Rady Miejskiej w Gołdapi

NA. 0009. 10. 2021



Gołdap, dnia 28.09.2021 r.

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto
za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi

INTERPELACJA

w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”

I. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:

Gmina Gołdap od roku 2017 realizuje inwestycję pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”. Rozpoczynając inwestycję, czas jej całkowitego zakończenia był określony na kwiecień 2021 roku. Od czerwca 2020 roku inwestycja jest wstrzymana co budzi uzasadnione obawy o jej dalszą realizację, a także dodatkowe koszty z tym związane.

Biorąc pod uwagę, iż minęło ponad 4 miesiące od przedstawienia przez Burmistrza Gołdapi szerszych informacji na temat tej inwestycji, prosimy o rzetelną odpowiedź na poniższe pytania.

II. Pytania:

1. Jakie koszty (i na co?) zostały poniesione w związku z prowadzeniem, bądź wznowieniem ww. inwestycji od dnia 1 maja 2021 roku do 30 września 2021 r.?
2. Czy zostały zlecone nowe opracowania, analizy, ekspertyzy dotyczące ww. inwestycji? Jeśli TAK to jakie i jaki jest ich koszt?
3. Jakie są koszty związane z zewnętrzną obsługą prawną inwestycji? Prosimy o zestawienie kosztów od początku realizacji inwestycji do dnia 30.09.2021 r.
4. Jakie koszty całkowite (brutto), związane z zabezpieczeniem placu budowy ZPL, zostały poniesione do 30.09.2021 r.? Jakież są przewidywane koszty z tym związane do końca roku?
5. Z jakich źródeł pochodzą wszystkie wydatki związane z ww. inwestycją, które nie były zapisane w umowie z wykonawcą Zakładu Przyrodoleczniczego?
6. Czy w okresie od 1.06.2021 r. do 30.09.2021 r. była prowadzona korespondencja z Urzędem Marszałkowskim dotycząca realizacji inwestycji? Jeśli TAK prosimy o kopie pism wychodzących i przychodzących w tej sprawie.
7. Czy Urząd Miejski w Gołdapi przygotował analizy wariantów zakończenia inwestycji wraz z ich kosztami? Jeśli TAK prosimy o ich przedstawienie, jeśli NIE – kiedy możemy spodziewać się takich analiz?
8. Prosimy o przedłożenie analizy zakończenia inwestycji w następujących wariantach:
 - A. Dokończenie budowy - koszt całkowity i czas wykonania:
 - a. przy założeniu, że Urząd Marszałkowski nie wypowie umowy o dofinansowanie;
 - b. przy założeniu wypowiedzenia przez Urząd Marszałkowski umowy o dofinansowanie inwestycji.
 - B. Znalezienia inwestora zewnętrznego (w sytuacji wypowiedzenia umowy przez Urząd Marszałkowski) i odsprzedaż niedokończonych inwestycji. W tym wariantcie prosimy podać szacowaną cenę sprzedaży.
 - C. Inne rozwiązanie – prosimy o szczegóły.
9. Prosimy o przedstawienie kalkulacji zbiorczej, który wariant będzie najmniej obciążający budżet Gminy. Jakiej wielkości będą to obciążenia – w skali brutto?

Wioletta Anuszkiewicz
.....
Zbigniew Mieruński

(podpisy Radnych)