

NSA . 0003 . 53 . 2021



Gołdap, dnia 30.11.2021 r.

Wioletta Anuszkiewicz  
Zbigniew Mieruński  
Radni Rady Miejskiej w Gołdapi

**Burmistrz Gołdapi**  
**Tomasz Rafał Luto**  
za pośrednictwem  
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi

## INTERPELACJA

w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”

### I. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:

Gmina Gołdap od roku 2017 realizuje inwestycję pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”. Rozpoczynając inwestycję, czas jej całkowitego zakończenia był określony na kwiecień 2021 roku. Od czerwca 2020 roku inwestycja jest wstrzymana co budzi uzasadnione obawy o jej dalszą realizację, a także dodatkowe koszty z tym związane.

Biorąc pod uwagę, iż w przestrzeni publicznej pojawiają się nowe informacje w celu ich weryfikacji mamy kilka pytań.

### II. Pytania:

1. Czy Urząd Marszałkowski wydłużył okres realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”? Jeśli TAK, to na jaki okres została przedłużona umowa na realizację inwestycji.
2. Jeśli okres realizacji umowy został wydłużony, prosimy o przedłożenie informacji na temat warunków jakie musi spełnić Gmina Gołdap, w związku z wydłużeniem umowy o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”.
3. Prosimy o podanie aktualnej kwoty dofinansowania ww. inwestycji ze środków zewnętrznych oraz różnicy w stosunku do pierwotnej kwoty dofinansowania. Z czego wynikają różnice?
4. Jaki (w chwili obecnej) jest planowany łączny koszt zrealizowania ww. inwestycji? Łącznie z kosztami związanymi z nowym projektem oraz obsługą prawną inwestycji.

*Wioletta Anuszkiewicz*  
*Zbigniew Mieruński*

.....  
(podpisy Radnych)