

**Protokół Nr 29/2023**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 października 2023 r.**

Na posiedzeniu obecni według załączonej listy obecności.

**Porządek posiedzenia**

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Kontrola zamówień publicznych w latach 2020 – 2022 r.
4. Wolne wnioski

**Do pkt 1**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Marian Mioduszewski. Powitał członków komisji oraz pracowników Urzędu.

**Do pkt 2**

Przewodniczący Komisji Pan Marian Mioduszewski przedstawił porządek posiedzenia.

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono i jednogłośnie przyjęto 3 za.

**Do pkt 3**

Przewodniczący Komisji Pan Marian Mioduszewski powiedział, że na e-mail zostały przesłane rejestry zamówień publicznych w latach 2020-2022 r. Zwrócił się do członków Komisji o wskazanie zamówień, które chcą skontrolować.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Monika Wałęjko wskazała 3 zamówienia:

1. Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach programu zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Gołdap,
2. Przetargi dotyczące kontynuacji budowy ZPL,
3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr.1 w Gołdapi.

Członek Komisji Pani Teresa Dzienis wskazała zamówienie publiczne pn. Budowa drogi wewnętrznej w Babkach.

Kierownik WGK Pani Magda Zymkowska powiedziała, że postępowanie dotyczyło głównie usługi sterylizacji, kastracji, czipowania, usypiania ślepych miotów. Wartość szacunkowa była określona na kwotę ok. 150 000,00 zł brutto. Wartość szacunkowa określona była na podstawie możliwości finansowych gminy z zaznaczeniem, że wskazana ilość może ulec zmniejszeniu ale też nie może przekroczyć wskazanej ilości. Wpłynęła 1 oferta od przychodni weterynaryjnej działającej w ramach spółki cywilnej Janusz Karpiński, Małgorzata Waškiewicz – Karpińska.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Monika Wałęjko zapytała, czy oferta dotyczy danego roku.

Kierownik WGK Pani Magda Zymkowska odpowiedziała, że tak.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Monika Wałęjko zapytała jaki jest sposób rozliczenia.

Kierownik WGK Pani Magda Zymkowska odpowiedziała, że rozliczenie jest comiesięczne. Wykonawca przedstawia zestawienie ilości wykonanych usług wraz ze wskazaniem osób, które korzystały z tej pomocy. Jest różny procent dofinansowania. Miesięczne zestawienie jest weryfikowane pod względem wykorzystanych środków, czy nie ma przekroczenia kwoty schroniskowej.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Monika Wałęjko zapytała, czy są sygnały od wykonawcy odnośnie kwoty na to przyznanej, czy taka kwota jest wystarczająca. Widać postęp zabiegów szczególnie na terenie wiejskim

Kierownik WGK Pani Magda Zymkowska odpowiedziała, że mieszkańcy z tego korzystają i jakby kwota na ten cel wynosiła więcej pewnie i tak okazałaby się niewystarczająca. Jest postęp z schronisku w stosunku do lat poprzednich, gdyż jest ok. 5-10 psów mniej, więc można te środki przekazać na usługi weterynaryjne.

Członek Komisji Pani Teresa Dzienis powiedziała, że korzysta z usługi sterylizacji, ponieważ dokarmiając swoje koty czasami zbierają się też bezdomne. Jak dają się złapać korzysta z możliwości, które daje program zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Gołdap. Korzystając z okazji podziękowała za szybką interwencję w sprawie awarii oświetlenia.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych Pani Jolanta Sztabińska powiedziała, że na budowę drogi wewnętrznej w Babkach, przeprowadzone zostały dwa postępowania. Oba postępowania były przeprowadzone w 2021 roku. Pierwsze postępowanie zostało wszczęte 21 września 2021 r. i w jego wyniku wpłynęły 2 oferty.

Pierwsza oferta złożona przez STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 371 989, 67 zł, a druga oferta była złożona przez firmę TOP-KOP, na kwotę 205 748,00 zł. W dniu 7 października 2021 r. zostało unieważnione, ponieważ środki finansowe jakie były zabezpieczone w budżecie na realizację niniejszej inwestycji wynosiły 140 000,00 zł. Kolejne - drugie postępowanie zostało wszczęte 13.10.2021 r.. W tym postępowaniu złożone zostały 2 oferty od tych samych firm co w pierwszym postępowaniu. Firma STRABAG Sp. z o.o. zaoferowała kwotę w wysokości 397 127,00 zł, a firma TOP-KOP na kwotę w wysokości 210 975,54 zł. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak środków w budżecie.

Członek Komisji Pani Teresa Dzieńis powiedziała, że w ówczesnym czasie, uzyskała informację od Jarosława Duchnowskiego, że powodem niezrealizowania drogi w Babkach, był brak możliwości wyboru Wykonawcy

do realizacji tego zadania, ponieważ w złożonych ofertach wystąpiły braki formalne uniemożliwiające wybór oferty najkorzystniejszej, tzn.: brak było wymaganego dokumentu.

Pracownik WIR Pan Jarosław Duchnowski odpowiedział, że kwota przedstawiona w ofertach przewyższała środki w budżecie.

Członek Komisji Pani Teresa Dzieńis powiedziała, że wiele lat składa wnioski w sprawie wykonania danej drogi.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych Pani Jolanta Sztabińska powiedziała, że po wyborze głównego wykonawcy i jego zejściu z budowy ogłoszonych zostało 6 postępowań. Pierwsze postępowanie było przeprowadzone w trybie podstawowym, a do którego dostęp mieli wszyscy potencjalni wykonawcy. Zostało ono wszczęte 20 lipca 2022 r. i unieważniony 2 sierpnia 2022 r. z powodu braku ofert. Drugie postępowanie również w trybie podstawowym, zostało wszczęte 8 sierpnia 2022 r. i również zostało unieważnione z powodu braku ofert. W drugim postępowaniu zadanie zostało podzielone na 2 części – w zakresie prac naprawczych branży budowlanej oraz kontynuacji budowy wraz z usunięciem wad w zakresie pozostałych branż. Trzecie postępowanie zostało ogłoszone w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Postępowanie zostało wszczęte 12 września 2022 r., poprzez wysłanie zaproszenia do negocjacji do 6 potencjalnych wykonawców. Postępowanie zakończyło się 21 października 2022 r., ponieważ żaden z zaproszonych do negocjacji Wykonawców nie złożył oferty, jako przeszkodę podając m.in. podział zamówienia na dwie części, tzn.: Wykonawcy zgłaszali swoje uwagi co do podziału na części ze wskazaniem, że dokończenie prac uzależnione jest od części napraw, a tym samym kto będzie ponosił odpowiedzialność gwarancyjną za wykonanie robót budowlanych przez jednego bądź drugiego wykonawcę w przypadku np.: usterek na budowie. Czwarte postępowanie zostało wszczęte w trybie podstawowym bez negocjacji w dniu 21 października 2022 r. W wyznaczonym terminie złożona została jedna oferta przez PBC Sp. z o.o. z Gdyni, która opiewała na kwotę 26 383 069,97 zł brutto, Tym samym 15 października 2022 r. postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że gmina w tym czasie dysponowała kwotą 12 000 000,00 zł. Piąte postępowanie zostało wszczęte 8 grudnia, również 2022 r.. Wpłynęły 2 oferty - PBC Sp. z o.o. na kwotę 24 450 739,97 zł brutto oraz PGK Sp. z o.o. na kwotę 22 000 000,00 zł brutto. Obie oferty zostały odrzucone. Warunkiem udziału w postępowaniu był m. in. wymagany termin wykonania do 30.10.2023 r., jednak PGK Sp. z o.o., wskazała, że zakres rzeczowy inwestycji wykona w terminie do 30.06.2024 r. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak wymaganej wysokości środków zabezpieczonych z budżecie Gminy Gołdap na poziomie zaproponowanej kwoty przez wykonawcę. Szóste postępowanie zostało wszczęte 13 stycznia 2023 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zostało ono unieważnione 17 kwietnia 2023 r., ponieważ Rada Miejska w Gołdapi na sesji 12 kwietnia 2023 r. nie przeznaczyła środków w budżecie na ten cel.

Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Monika Wałęjko zapytała, jakie są dalsze plany w związku z tą inwestycją.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto odpowiedział, że gmina pozyskała dodatkowe 7 000 000,00 zł. Urząd idzie w kierunku o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji, starając się o uzyskanie statusu projektu nefunkcjonującego. Urząd kompletuje dokumenty celem ogłoszenia kolejnego przetargu. Trwa jeszcze sprawa sądowa, wpłynęła opinia biegłego. Po stronie urzędu jest kwestia zabezpieczenia rzeczy, które zostały źle wykonane a nie są zaewidencjonowane aby można było się bronić w sądzie. Stąd też dodatkowe ekspertyzy. Ze swojej strony urząd też zgłosi pewne sprawy do odpowiednich organów ze względu na to, że niektóre sprawy wychodzą na światło dzienne.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych Pani Jolanta Sztabińska powiedziała, że wartość szacunkowa na wszystkie branże (elektryczna, budowlana, sanitarna) opiewała na kwotę 1 641 303,00 zł netto, z czego branża budowlana oszacowana została na kwotę 317 000,00 zł netto. Postępowanie zostało ogłoszone 15.04.2020 r. W wyniku, którego złożone zostały dwie oferty, wykonawców: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kazimierz Karwowski na kwotę 420 660,00 zł brutto oraz Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

MARBUD Mariusz Szczepański na kwotę 360 833,18 zł brutto. Kwota przeznaczona na daną część zadania wynosiła 390 564,78 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji prac z zakresu branży budowlanej została wybrana oferta opiewająca na 360 833,18 zł brutto. W dniu 14.05.2020 r. została podpisana umowa. Z terminem realizacji na 21.08.2020 r.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionych dokumentów oraz przedstawionych informacji.

**Do pkt 4**

Członek Komisji Pani Teresa Dzienis powiedziała, że złożyła wniosek do budżetu na rok 2024 o wykonanie drogi do Bronisz oraz na przebudowę dróg osiedlowych w Babkach.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała  
Katarzyna Krusznis

Przewodniczący Komisji  
Marian Mioduszewski