

Gołdap, dn. 12.10.2022 r.

WA.0003.12.2022

**Pani**  
**Wioletta Anuszkiewicz**  
**Przewodnicząca Komisji Oświaty,**  
**Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki**  
**Rady Miejskiej w Gołdapi**

**Pan**  
**Zbigniew Mieruński**  
**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Gołdapi**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26.09.2022 r. zatytułowaną w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”, uprzejmie informuję co następuje.

- 1. Czy Urząd Miejski w Gołdapi wyłonił wykonawcę robót i podpisał z nim umowę na roboty budowlane w związku z inwestycją pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”? Jeżeli podpisał umowę, prosimy o skan umowy.*
- 2. Jeżeli Urząd Miejski w Gołdapi nie podpisał umowy z wykonawcą na roboty budowlane, jakie podjął kroki w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane i podpisanie umowy?*
- 3. Jeżeli umowa z wykonawcą na roboty budowlane nie została podpisana, jakie są ustalenia pomiędzy Urzędem Miejskim a Urzędem Marszałkowskim dotyczące dalszej realizacji ww. inwestycji, w kontekście pism z 22.03.2022 r., 06.04.2022 r., 27.04.2022 r., 26.05.2022 r., gdzie jest mowa o odstąpieniu od umowy przez Urząd Marszałkowski?*
- 4. Prosimy o przesłanie kopii korespondencji pomiędzy Gminą Gołdap (Urzędem Miejskim w Gołdapi), a Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie dotyczącej realizacji inwestycji za okres od 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.*

Ad. 1 . Urząd Miejski nie wyłonił jeszcze wykonawcy robót polegających na dokończeniu budowy Zakładu Przyrodoleczniczego.

Ad. 2. Celem wyłonienia wykonawcy robót urząd dwukrotnie ogłaszał procedurę przetargu w trybie podstawowym, która z uwagi na brak ofert była dwukrotnie unieważniona. Kolejno na podstawie art. 301 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP przystąpił do trybu negocjacji bez ogłoszenia z trzema zainteresowanymi podmiotami, które na dzień sporządzenia niniejszego pisma nie zostały zakończone.

Ad. 3. Urząd Miejski w Gołdapi nie ma innych ustaleń z Urzędem Marszałkowskim w sprawie budowy zakładu niż te zawarte w umowie o dofinansowanie oraz przekazanej Państwu Radnym wcześniej oraz wraz z niniejszym pismem oficjalnej korespondencji. Podkreślić należy, że w korespondencji za okres marzec-maj 2022 r. Urząd Marszałkowski wskazywał że cyt.: „niepodpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane w czerwcu 2022 r. grozi niezrealizowaniem projektu w terminie (...) co w konsekwencji może skutkować rozwiązaniem tej umowy bez wypowiedzenia”. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na tryb przypuszczający tej części wypowiedzi, który po ostatnich wyjaśnieniach Urzędu Miejskiego nie jest kontynuowany w dalszej korespondencji pochodzącej od Urzędu Marszałkowskiego.

Ad. 4. W załączeniu kopia korespondencji pomiędzy Gminą Gołdap a Urzędem Marszałkowskim dotycząca realizacji inwestycji za okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.