

Gołdap, 18.11.2024 r.

**URZĄD MIEJSKI**  
W GÓLDAPI  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 GÓLDAP  
*woj. warmińsko-mazurskie*  
tel./fax (87) 615-60-21; fax 615-08-00  
NIP 847-000-28-16

Pan  
Zbigniew Makarewicz  
Przewodniczący Komisji Oświaty,  
Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki  
Rady Miejskiej w Gołdapi

WA.0003.9.2024

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące mostu w Kośmidrach z dnia 29.10.2024 r. (data wpływu 05.11.2024 r.) następującej treści cyt.:

„Zwracam się z zapytaniem dotyczącym stanu gwarancji na most w Kośmidrach, który został odnowiony przez firmę BUDIMAR ze Sztabina. Wykonanie prac miało miejsce 26 czerwca 2020 roku, a zgodnie z umową obiekt objęty jest 60-miesięczną gwarancją.

Jeśli prace zostały przyjęte 26 czerwca 2020 roku, a gwarancja wynosi 60 miesięcy, to powinna ona wygasnąć około 26 czerwca 2025 roku. Więc prawdopodobnie w dniu składania zapytania zostało około 8 miesięcy gwarancji.

Zauważono, że niektóre deski na moście zaczynają próchnieć. W związku z tym uprzejmie proszę o przeprowadzenie przeglądu technicznego mostu oraz wykonanie ewentualnych napraw w ramach obowiązującej gwarancji.

Dodatkowo, chciałbym prosić o wyjaśnienie kwestii związanej z różnicą pomiędzy pierwotną ceną umowną (38 702,43 zł), a ostateczną fakturą wystawioną przez wykonawcę na kwotę 72 436,64 zł, co zostało ujęte w protokole pokontrolnym NIK.”

informuję, że:

- a) zgodnie z umową okres gwarancji wynosi faktycznie 60 miesięcy i trwa do 24.06.2025 roku. (odbiór odbył się 25.06.2020 r.),
- b) w dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo do Wykonawcy dotyczące dokonania przeglądu wykonanych robót w okresie gwarancji,

c) w umowie na remont drewnianego obiektu mostowego na rzece Gołdapie w ciągu drogi gminnej Kośmidry – Bałupiany, gm. Gołdap cena za wykonanie przedmiotu zamówienia była ustalona jako kosztorysowa w wysokości 38 702,43 zł brutto. Wykonawcy składając ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym musieli dołączyć do oferty wypełniony kosztorys ofertowy zgodny z *planowanym przez Zamawiającego zakresem robót*, określonym w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. W trakcie realizacji remontu mostu podczas wykonywania prac rozbiórkowych okazało się, że wymiany ze względu na zły stan techniczny wymaga o wiele więcej elementów mostu niż pierwotnie planowano. Zwiększona ilość została rozliczona kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ostateczna wartość za wykonanie remontu ww. mostu wyniosła 72 436,43 zł brutto.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA GOŁDAP

*mgr inż. Jarosław Duchnowski*  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. nadzoru inwestorskiego