

wg rozdzielnika

WIK-ZP.271.10.2017

dot.: opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap.

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 28.03.2017 r. (otrzymane e-mailem- godz 9.48).

Treść zapytania:

Proszę o rozważenie zmiany terminu realizacji zamówienia, Same terminy wykonania prac przygotowawczych i administracyjne związane z zamówieniem wynoszą:

- mapa do celów projektowych i badania gruntu - 1 mies.,
- warunki techniczne i uzgodnienia gestorów - 2 mies.,
- ostateczne pozwolenie na budowę 65 dni + 14 dni,

Ponadto rzetelne wykonanie projektu w żądanym zakresie wymaga minimum 3 miesięcy (samo wykonanie przedmiarów i kosztorysów trwa ok. 3 tygodni a wykonuje je się po skończeniu projektu).

Zakładając termin rozstrzygnięcia przetargu na połowę kwietnia, pozostają **2 miesiące** na realizację.

Proszę o zmianę terminu wykonania na: **8 miesięcy** od daty podpisania umowy.

2. Czy posiadacie Państwo decyzję o warunkach zabudowy lub jest uchwalony plan miejscowy?

Odpowiedź:

ad.1 Odpowiedz na powyższe została już udzielona przez Zamawiającego pismem nr WIK-ZP.271.10.2017 z dn. 28.03.2017 r. i opublikowana na stronie www.goldap.pl w zakładce dot. przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap. Poniżej link do odpowiedzi:

http://bip.goldap.pl/mfiles/1227/12/5353/z/Odpowiedz-na-zapytanie-z-dn.-27.03.2017-r._1_377.pdf

ad.2 Odpowiedz na powyższe została już udzielona przez Zamawiającego pismem nr WIK-ZP.271.10.2017 z dn. 28.03.2017 r. i opublikowana na stronie www.goldap.pl w zakładce dot. przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap. Poniżej przesyłam link do odpowiedzi:

http://bip.goldap.pl/mfiles/1227/12/5353/z/Odpowiedz-na-zapytanie-z-dn.-28.03.2017_1_378.pdf

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji z dniem 27.03. 2017 r. uległo zmianie . Treść zamiany ogłoszenia została opublikowana w zakładce dot. przetargu. Poniżej link do ogłoszenia oraz zmienionej SIWZ:

http://bip.goldap.pl/mfiles/1227/12/5353/z/Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia_1_375.pdf

http://bip.goldap.pl/mfiles/1227/12/5353/z/Zmiana-tresci-SIWZ_1_374.pdf

Zastępca Burmistrza
Gołdapi

Jacek Morzy

Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardel
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

mgr inż. Jacek Morzy
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH