

Gołdap, dn. 29.03.2017 r.

wg rozdzielnika

WIK-ZP.271.10.2017

dot.: opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap.

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 28.03.2017 r. (otrzymane e-mailem- godz 11.41).

Treść zapytania:

Mamy zapytanie dotyczące terminu wykonania dokumentacji - Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

Projekt budowlany ma zostać zrealizowany w etapie I. Termin wykonania etapu I – 14.06.2017 jest bardzo krótki. Na podpisanie umowy jest 5 dni czyli daje to datę 10.04.2017. Biorąc pod uwagę że projekt koncepcyjny zajmie ok 21 dni od podpisania umowy + 5 dni na analizę przez Zamawiającego + czas na wniesienie uwag co daje łącznie ok 1,5 miesiąca. Zakończenie Projektu koncepcyjnego wypada na ok 15.05.2017. Na sam Projekt Budowlany pozostaje mniej niż miesiąc przy czym w tym terminie należy uzyskać już pozwolenie na budowę, które z reguły trwa około miesiąca. Jak Zamawiający widzi realne możliwości wykonania tego zamówienia w takich warunkach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości zmiany – wydłużenia terminu realizacji opracowania. Tak krótki termin podyktowany jest chęcią ubiegania się Gminy Gołdap o środki unijne, o które może się starać wyłącznie do końca czerwca br. Zamawiający zakłada realizację inwestycji wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania na powyższe. Dlatego też nie ma możliwości wprowadzania zmian terminu.

Zastępca Burmistrza
Gołdapi

Jacek Morzy

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardel
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH