

Gołdap, dn. 28.03.2017 r.

wg rozdzielnika

WIK-ZP.271.10.2017

dot.: opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap.

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 27.03.2017 r. (otrzymane e-mailem).

Treść zapytania:

Przygotowujemy ofertę na realizację zadania projektowego dla zadania budowy zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap. Informujemy że nie jest możliwym dotrzymanie terminu realizacji zadania do 14.06.2017r. wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę:

Z doświadczenia wiemy, że :

-opracowanie mapy do celów projektowych trwa od 6-8 tygodni wraz z akceptacją jej przez Starostwo Powiatowe

- wydanie pozwolenia na budowę wraz z jej uprawomocnieniem 65 dni

W całości daje nam to od 107 do 114 dni, zgodnie z SIWZ mamy tylko 75 dni.

W związku z powyższym mamy pytanie, czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu oddania projektu wraz z pozwoleniem na budowę ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu oddania projektu, gdyż wiążą go terminy związane z ubieganiem się o środki unijne.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę do dn. 14.06.2017 r. - bez jej uprawomocnienia.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Magda Kardel
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. Burmistrza
Gołdapi
Jacek Mprty
ZASTĘPCA BURMISTRZA