

Gołdap, 21.02.2018 r.

WIK-ZP.271.5.2018

wg rozdzielnika

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w miejscowości Kowalki.**

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) udziela następującej odpowiedzi na pytanie przesłane mailem dnia 19.02.2018 r.

**Treść zapytania:**

1. Dołączenie zał nr 9 opis przedmiotu zamówienia oraz określenie jakie mają być projektowane parametry mostu zakres wymaganych robót.

**Odpowiedź:**

Załącznik nr 9 nie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia jest załącznikiem graficznym dla zlokalizowanie miejsca lokalizacji mostu. Zgodnie z SIWZ przed wykonaniem opracowania w terminie 21 dni wykonawca przedstawi dwie koncepcję rozwiązań w celu zatwierdzenia zaproponowanych rozwiązań

**Treść zapytania:**

2. Do kogo należy uzyskanie decyzji administracyjnych ( środowiskowej o ustaleniu lokalizacji, pozwolenia wodnoprawnego, i pozwolenia na budowę) - do Wykonawcy czy Zamawiającego  
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy złożenia kompletnego wniosku na roboty budowlane - czy w zależności od zakresu robót może być zgłoszenie ?.

**Odpowiedź:**

Uzyskanie wszystkich dokumentów w tym złożenia wniosku na pozwolenie na budowę należy do wykonawcy.

Zamawiający oczekuje od wykonawcy przedłożenia odpowiedniego dokumentu ( pozwolenia na roboty lub zgłoszenia w zależności od zakresu robót) do organu który to dokument będzie upoważniał zamawiającego do rozpoczęcia prac

**Treść zapytania:**

3 W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę konieczne będzie uzyskanie w/w decyzji administracyjnych co zgodnie z terminami ich uzyskania może potrwać min. 5 miesięcy co powoduje że termin do - 15 07.2018 r jest niemożliwy do dotrzymania . Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania dokumentacji.

**Treść zapytania:**

Jaka jest przewidywana ilość pobytów na budowie i siedzibie Zamawiającego - wymagania w tym zakresie nie pozwalają na kalkulację finansową m.inn z uwagi na konieczność udziału w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu których w przypadku przebudowy mostu może być dużo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje 4 wizyty autora projektów w czasie realizacji inwestycji.

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH