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Urząd Miejski w Gołdapi 					             Gołdap, 8 grudnia 2020 r.				            
    Plac Zwycięstwa 14
      19-500 Gołdap
    WA.0003.37.2020						           Pani Wioletta Anuszkiewicz
Pan Zbigniew Mieruński
Radni Rady Miejskiej w Gołdapi
						
	Dotyczy: zapytania z dnia 18.11.2020 r. w sprawie cyt.:  „realizacji projektu  ‘PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2’.
	Odpowiadając na pytania Radnych Wioletty Anuszkiewicz i Zbigniewa Mieruńskiego cyt.:

1. Jaki jest stan realizacji projektu „PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2”? Kto z pracowników Urzędu Miejskiego jest odpowiedzialny za jego realizację?
2. Jakie działania zrealizowano w ramach ww. projektu?
3. Jaki jest stan realizacji umowy z dnia 10.10.2019 r. podpisanej z firmą MD PROJECT PRACOWNIA PROJEKTOWA? Kto z pracowników UM jest odpowiedzialny za jej realizację?
4. Czy gmina Gołdap poniosła do tej pory koszty związane z realizacją obu umów (tzn. PBiIS „Stocznia” oraz MD PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA)? Jeśli TAK, co zostało sfinansowane 
i w jakiej wysokości?
5. Prosimy uwzględnić też koszty wydatkowane przez UM związane z wyjazdami służbowymi pracowników na spotkania, szkolenia itp.

informuję, co następuje:
ad.1. 
Stan realizacji projektu jest na etapie dostosowywania go do stale zmieniających się warunków w  czasie trwania pandemii COVID -19 i obowiązującym zakazem organizacji zgromadzeń publicznych, w których może uczestniczyć max. 5 osób. 
Pracownik Urzędu Miejskiego  arch. Agnieszka Augustynowicz, która jest odpowiedzialna za realizację tego projektu i przeprowadzenie planowanych konsultacji społecznych bierze udział w spotkaniach online organizowanych przez Stocznię w celu poznania praktyk i rozwiązań, które zastosowały inne gminy jako przykład dobrych praktyk i prowadzenia konsultacji online.

ad.2.
Wyłoniono  projektanta opracowania planu zagospodarowania przestrzennego  terenów położonych 
w Śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową i podpisano z nim umowę na realizację zadania.
Przygotowano Indywidualny Plan Konsultacji IPK, który ze względu na zaplanowane i rozłożone w czasie spotkania i bezpieczeństwo uczestników procesu partycypacji nie mógł zostać zatwierdzony przez Stocznię, w związku z pandemią Covid-19. Wszelkie działania zostały przełożone na czas, kiedy sytuacja ulegnie poprawie i będzie można spotkać się w większym gronie.
Przygotowano materiały, które mają służyć procesowi konsultacji, mapy, projekt mobilnego punktu przeznaczonego do działań konsultacyjnych w terenie (w przypadku możliwości prowadzenia zgromadzeń) jak też wstępne materiały informacyjne.

ad.3
Realizacja umowy została zawieszona w czasie do momentu przeprowadzenia procesu konsultacji, które są materiałem wyjściowym dla projektanta jako wytyczne i wnioski „głos mieszkańców w sprawie” do uwzględnienia w projekcie zagospodarowania przestrzennego. Okres na zrealizowanie procesu konsultacji, przygotowanie projektu planu zagospodarowania ww terenu z jego wyłożeniem 
i uchwaleniem upływa z końcem 2021r.  Za realizację jest odpowiedzialna arch. Agnieszka Augustynowicz i kierownik wydziału GPO Beata Kołakowska.

ad.4 i ad.5
Gmina Gołdap w związku z realizacją obu umów ( tj. ze Stocznią oraz MD PROJECT PRACOWNIA PROJEKTOWA do tej pory poniosła następujące koszty:
- zaliczka dla projektanta planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie: 2000zł
- w związku z wyjazdem pracownika na  szkolenie Urząd Miejski nie poniósł żadnych kosztów




								               Z poważaniem
Z up. Burmistrza Gołdapi
Joanna Magdalena Łabanowska
Zastępca Burmistrza Gołdapi









Sporządziła: Agnieszka Augustynowicz
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