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Interpelacja 2/2020

Zwracam sie do Pana Burmistrza o pisemna 1nformaCJQ Jakle sq. powody przesumqma
terminu zakonczenia inwestycji pt. Zaktad Pryrodoleczniczy:.:: (oA A P DL Ak
Jezeli okaze sig,ze przyczyny opo6znien leza po stronie wykonawcy to czy gmma zastosuje kary
umowne wobec wykanawcy , oraz wystapi o tzw. utracone korzysci ? - :

Uzasadnienie: Jako zdeklarowany przeciwnik tej inwestycji na etapie jej projekeji i decyzji,uchwat
przypominam,ze inwstycja ta miata pierwotnie kosztowaé ok 21 mln zt. .I na takg kwotg zostala
podpisana umowa z Urzedem Marszatkowskim w Olsztynie we wrze$niu 2017 .. przew1dywany
termin zakonczenia inwestycji byt zaplanowany na grudzien: 2019 ..

Okazalo si¢,ze juz na etapie przetargu Burmistrz za zgodq Rady Mlej Skle_]
( z naruszeniem prawa )zwigkszyt koszt tej inwestycji o blisko 10 mln. zt.a termin zakonczenia
budowy ustalono i zmieniono na 30 lipca 2020 r. Niestety termin ten tez nie zostat dotrzymany ,a -
radni i mieszkancy nie wiedza z jakich to przyczyn nie moga juz korzysta¢ z tych dobrodziejstw za
ponad 30 milonéw zt.Burmistrz pobudzajac napigcie u radnych deklarowat "skok cywilizacyjny:
naszego miasta" a ja przeciwnie, mowitem o skoku w finansowa: przepasé.Dwa tygodnie temu . .
odbylo si¢ spotkanie w UM dot. Zaktadu Przyrodoleczniczego ,na ktérym: urzednik przedstawit . -
kilka koncepcji funkcjonowania tego obiektu. Przedstaw1one zostaly réwniez bardzo zte informacje
o tym,ze Zaktad Przyrodoleczniczy
bedzie przynosit straty 7/8 lat ,albo i dluzej. Okazalo sig, ze moje przew1dywan1a byly s}uszne
Nie mam z tego satysfakcji bo to znaczy finansowg zapas¢ gminy- na wiele lat. - /
Jezeli planowana inwestycja oparta byta od poczatku na fikcyjnych zatozeniach, ze ZP:.corocznie:
bedzie odwiedzato od 50 do 55 tysigecy pensjonariuszy,a kazdy z nich musi-zostawié w kasie
minimum 60 zt. to katastrofa byta do przewidzenia..A teraz co Pame Burmistrzu ,kolejne 01b11gaCJe= o
na pokrycie kosztéw i strat tej inwstycji ? 3% ; ;
Dzisiaj w dalszym ciggu nie znamy terminu oddania do uzytku tego oblektu ani powodow
przesunigcia zakonczenia prac ,co oznacza kolejne straty 0.3 mln:biorac pod uwage mega— :
optymlstyczne zalozenia Pana Burmistrza. , ;
W mojej ocenie ta cala historia zwigzana z ta 1nwestyCJ41 bez konsultacp spoiecznych
dyskredytuje Pana jako dobrego gospodarza i Burmistrza. o« i it
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