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Protokét pokontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goldapi

w zakresie przeprowadzonej kontroli zaméwienia publicznego — ,,Cyfrowe ustugi w zakresie
udostepniania informacji publicznej Urzedu Miejskiego w Goldapi”

Komisja Rewizyjna w skladzie:

1. Marian Mioduszewski — Przewodniczacy Komisji,
2. Monika Watejko — Wiceprzewodniczaca Komisji,
3. Zofia Syperek — Cztonek Komisji.

Podmiot kontrolowany:
Urzad Miejski w Gotdapi
Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

Kierownik kontrolowanego podmiotu:
Burmistrz Gotdapi Tomasz Rafat Luto

Zakres kontroli:

Dziatajac na podstawie upowaznienia z dnia 27.10.2022 r. oraz zgodnie ze statutem Gminy Gotdap i planem
pracy Komisji na rok 2022 Komisja Rewizyjna przeprowadzila kontrole¢ w  zakresie:
Kontrola zamdwienia publicznego — ,,Cyfrowe ustugi w zakresie udostgpniania informacji publicznej Urzedu
Miejskiego w Gotdapi”.

Data rozpoczecia czynnosci kontrolnych: 8.11.2022 r.

Data zakonczenia czynnosci kontrolnych: 8.11.2022 r.

Przebieg kontroli:

Na posiedzeniu w dniu 8.11.2022 r. czlonkowie Komisji przeprowadzili kontrole. Na potrzeby kontroli
Cztonkom Komisji zostata przedtozona dokumentacja zaméwienia publicznego — ,,Cyfrowe ushugi w zakresie
udostgpniania informacji publicznej Urzgdu Miejskiego w Gotdapi”.

Przewodniczacy Komisji Pan Marian Mioduszewski zwrocit sie do gldwnego specjalisty ds. zamowien
publicznych Pani Jolanty Sztabinskiej o przedstawienie przebiegu zamdwienia publicznego.

Gléwny specjalista ds. zaméwien publicznych Pani Jolanta Sztabinska powiedziala, ze w ramach
realizowanego przez Gmine Goldap projektu, zostaly przeprowadzone 2 procedury o udzielenie zamdéwienia
publicznego. W pierwszej procedurze zostat wyloniony inzynier projektu, ktérego zadaniem bylto przygotowanie
przedmiotu zamdéwienia zwigzanego z pdzniejszym zakupem sprzetu oraz oprogramowania. Na tej podstawie
zostalo przeprowadzone drugie postepowanie na wylonienie dostawcy sprzgtu komputerowego
i oprogramowania. W dniu 3 lipca 2017 r. ogloszono przetarg na Inzyniera Kontraktu, z ktérym 21 sierpnia
2017 r. zostala podpisana umowa. Inzynier kontraktu opracowat cala specyfikacj¢ i zakres przedmiotowy
kolejnego zamowienia. Kolejno w dniu 18 listopada zostat ogtoszony drugi przetarg dotyczacy wytonienia
wykonawcy na dostawe, instalacje i wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego. W wyznaczonym
terminie sktadania ofert, wptyneta 1 oferta, ztozona przez spotkg COIG z Katowic. Oferta spetniata wymogi



formalne. W wyniku tego postepowania 26 stycznia 2018 r. zostata zawarta umowa na realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia. Wartos¢ umowy opiewata na kwote 251164530 zt brutto, z terminem jej realizacji
do 31.11.2018 r. Wykonawca wywigzat si¢ ze swoich zadan. Sprzet i oprogramowanie zostato dostarczone i jest
uzytkowane. W wyniku kontroli Instytucji Zarzadzajacej na gming zostata nalozona korekta finansowa
w zwigzku z opisem przedmiotu zamodwienia, poniewaz w opinii oséb kontrolujacych, nosil on znamiona
niedozwolonego zapisu ograniczajacego konkurencyjnos¢. W specyfikacji znalazt si¢ bowiem zapis dotyczacy
warunku udzialu w postepowaniu wobec przysztego wykonawcy, dotyczacy wykazania si¢ przez niego
doswiadczeniem polegajacym na dostawie systemu informatycznego obejmujacego swoim zakresem obszar
elektronicznego obiegu spraw i dokumentéw dla jednostek samorzadu terytorialnego. Takie dziatanie ze strony
Urzedu byto podyktowane tym, ze oprogramowanie dla jednostek samorzadowych jest specyficzne ze wzgledu
na unikalnos¢ zadan wiasnych i zleconych realizowanych przez gmine i rézni si¢ od funkcjonujacego
w jednostkach prywatnych. Celem zamawiajacego stawiajacego warunki udzialu w postgpowaniu byto
wylonienie wykonawcow, ktorych doswiadczenie w realizacji tego typu projektow w jednostkach samorzadu
terytorialnego dawato rekojmie poprawnej i sprawnej realizacji projektu.

Zastepca kierownika wydzialu WA Pan Piotr Mietlinski dodat, ze nie tatwo znalez¢ wykonawcow, ktorzy
wykonywali cate systemy i jednoczes$nie nie byli dostawcami dla jednostek samorzadu terytorialnego. Gmina
jako Zamawiajacy formutujac ten warunek udziatu w postepowaniu uznata, ze krag podmiotéw, ktdre dostarczyty
system dla jednostek samorzadu terytorialnego (w Polsce jest ich prawie 3 tys.) jest tak duzy, ze zapewni
to uczciwa konkurencje w ubieganiu si¢ o przedmiotowe zamdwienie.

Cztonek Komisji Pani Zofia Syperek zapytala, na czym polega korekta.

Gléwny specjalista ds. zaméwien publicznych Pani Jolanta Sztabinska odpowiedziala, ze korekta jest
to pomniejszenie przyznanego dofinansowania.

Wiceprzewodniczaca Komisji Pani Monika Watejko zapytata o kwote korekty i czy byta mozliwos¢ ztozenia
wyjasnien.

Zastepca kierownika wydziatu WA Pan Piotr Mietlinski powiedziat, ze kontrola Urzedu Marszatkowskiego
odbyta si¢ w dniu 1.02.2019 r., w wyniku ktorej 29.05.2019 przestany zostal protokét pokontrolny zawierajacy
informacj¢ o ww. zastrzezeniach. Urzad Miejski odnidst si¢ do przedstawionych zastrzezen, ktore w efekcie nie
zostaly uwzglednione przez Urzad Marszatkowski. Nastepnie sprawa zostata skierowana do WSA, a w dalszej
kolejnosci do NSA. W dniu 18.11.2021 r. zakonczyt sie caty proces, w wyniku ktérego pierwotna decyzja Urzgdu
Marszatkowskiego zostata podtrzymana. Kwota korekty opiewata na 105 889,71 zi, a wraz z odsetkami wyniosta
117 030,71 zt. W dalszej kolejnosci Urzad wystgpit do inzyniera kontraktu celem pokrycia kwoty natozonej
korekty finansowej, poniewaz to, po stronie Inzyniera Kontraktu lezato staranne przygotowanie dokumentacji
przedmiotu zamowienia. W rezultacie z Inzynierem Kontraktu, zawarta zostata ugoda, w wyniku ktorej, dokonat
zwrotu kwoty w wysokosci 87 773,03 zt.

Cztonek Komisji Pani Zofia Syperek zapytata, skad wynikata kontrola.

Gloéwny specjalista ds. zamoéwien publicznych Pani Jolanta Sztabinska powiedziata, ze w ramach podpisanej
umowy wykonywane sa profilaktycznie dziatania kontrolne.

Zastgpca kierownika wydzialtu WA Pan Piotr Mietlinski powiedziat, ze realizacja projektu byta
do 31.11.2018 r. a czynnosci kontrolne zostaty przeprowadzone w dniu 1.02.2019 r..

Glowny specjalista ds. zamowien publicznych Pani Jolanta Sztabinska dodata, ze kontrole sa przewaznie
przeprowadzane na koniec projektu badz po zaawansowaniu 50% wydatkéw. Obligatoryjnie natomiast
przeprowadzana jest kontrola na zakonczenie trwatosci projektu.

Zastepca kierownika wydziatu WA Pan Piotr Mietlinski powiedzial, ze sprzet oraz oprogramowanie w ramach
projektu ma réwniez zastosowanie do calej obstugi rady — e-sesja, a z komputerdw korzystaja radni oraz softysi,
jednoczes$nie w wyniku realizacji tego projektu tut. Urzad zyskal nowy sprzgt oraz sie¢ IT.

Wiceprzewodniczaca Komisji Pani Monika Walejko powiedziata, ze nasuwa si¢ wniosek, ze przy
przygotowaniu przetargu byt brany interes gminy, gdyz mogly wplynaé oferty niedo§wiadczonych oferentéw.

Cztonek Komisji Pani Zofia zapytata, zapytata do kiedy gmina jest zwigzana projektem.



Gloéwny specjalista ds. zamowien publicznych Pani Jolanta Sztabinska odpowiedziata, ze do 31.11.2023 r.
Trwatos¢ projektu wynosi 5 lat.

Zastepca kierownika wydziatu WA Pan Piotr Mietliniski dodat, ze zamdwienie publiczne — ,,Cyfrowe ushugi
w zakresie udostepniania informacji publicznej Urzedu Miejskiego w Gotdapi” byto przedmiotem niedawne;j
kontroli NIK, ktory nie wnidst innych uwag w stosunku do stanowiska Urzgdu Marszatkowskiego.

Wynik czynnosci kontrolnych

Na podstawie analizy przedfozonej dokumentacji oraz wyczerpujacych informacji udzielonych przez
gtownego specjaliste ds. zamowien publicznych Panig Jolantg Sztabifiskg oraz zastgpce kierownika wydziatu
WA Pana Piotra Mietlinskiego podczas kontroli w dniu 8.11.2022 r. Komisja stwierdzita, ze w ramach
zamdwienia publicznego zostat zakupiony sprzet oraz oprogramowanie stuzace do pracy Radzie Miejskiej,
Sottysom jak réwniez Urzedowi. Kwota natozonej korekty na Urzad Miejski w Gotdapi jest stosunkowo niska
do catosci projektu, ktory w czasie pandemii znacznie ufatwit prace w Gminie Gotdap.
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