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Gotdap, 15.10. 2020 r.
Szanowny Pan
Andrzej Tobolski
Radny Rady Miejskiej w Gotdapi
WA.0003.26.2020.

Dotyczy: interpelacji z 29.09.2020 roku (data wptywu 05.10.2020 r.) w sprawie inwestycji
pn.: ,Budowa Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gotdap”.

W odpowiedzi na ztozong przez Pana interpelacje, cyt.: ,Zwracam sie do Pana Burmistrza
o pisemng informacje jakie sg powody przesuniecia terminu zakonczenia inwestycji pt. Zakfad
Przyrodoleczniczy. Jezeli okaze sie, ze przyczyny opodznien lezg po stronie wykonawcy to czy
gmina zastosuje kary umowne wobec wykonawcy, oraz wystapi o tzw. utracone korzysci?”
informuje, ze przesuniecie terminu zakoniczenia budowy zwigzane jest z uszczego6tawianiem
rozwigzan projektowych jakie pojawiajg sie w trakcie realizacji inwestycji oraz przedktadanymi
przez zamawiajacego jak i wykonawce propozycjami rozwigzan majacymi na celu optymalne
wykorzystanie potencjatu zaktadu w przysztosci. Rozwigzywanie powyzszych kwestii wymaga
przeprowadzania analiz,a co za tym idzie rowniez czasu. Wobec powyzszego, prace budowlane
w strefach, co do ktérych odnosity sie ww. propozycje byly realizowane w minimalnym zakresie lub
jezeli zachodzita taka konieczno$¢ wstrzymywane.
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Sporzadzit: Jarostaw Duchnowski k
Sprawdzita: Joanna Magdalena tabanowska

Urzad Miejski w Gotdapi, 19-500 Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, tel. +48 87 615 60 00, fax +48 87 615 08 00, e-mail: pom@goldap.pl, www.goldap.pl



