



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Gołdap, 09.10.2026 r.

GPO-ZP.271.1.50.2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Uzdrowiska Gołdap”

Gmina Gołdap, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie odpowiedzi złożony w dniu 9 października 2026 r., informuje co następuje:

Treść zapytania:

Szanowni Państwo, Zwracamy uwagę, że w załączonym do opisu zamówienia harmonogramie realizacji prac zaproponowali Państwo datę 31.12.2026 jako zakończenie pierwszego etapu realizacji, tj. diagnozy i koncepcji MPA. W momencie, kiedy zadajemy to pytanie jest 9.10.2026 roku, a po podpisaniu umowy będzie prawdopodobnie koniec października 2026 roku. W efekcie pozostanie na realizację tego etapu zaledwie ok. 2 miesiące, przy czym część tego etapu przypadnie na okres świąteczny Bożego Narodzenia, kiedy np. nie jest wskazane organizowanie spotkań i warsztatów z interesariuszami i mieszkańcami, a te odbędą się na koniec tego etapu. Jednocześnie w tym etapie realizuje się dla potrzeb diagnozy, m.in. modelowania hydrologicznego na podstawie otrzymanych od miasta danych, które może trwać co najmniej 2-3 miesiące. Z tego powodu zwracamy się do Państwa z pytaniem czy termin zakończenia I etapu może zostać przesunięty co najmniej na koniec lutego 2027. Umożliwi to przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych w okresie, kiedy można uzyskać efektywnie uwagę i czas mieszkańców oraz interesariuszy (luty 2026) oraz wydłużony czas pozwoli na rzeczywiste przeprowadzenie analiz diagnostycznych wraz z modelowaniem hydrologicznym.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące propozycji przesunięcia terminu zakończenia I etapu realizacji prac (diagnozy i koncepcji MPA) na koniec lutego 2027 roku, uprzejmie informuję, że nie możemy wyrazić zgody na modyfikację tego terminu. Data 31 grudnia 2026 roku musi pozostać ostatecznym terminem zakończenia tej części zadania, co podyktowane jest harmonogramem wniosku o dofinansowanie.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. arch. Beata Kolakowska
ARCHITEKT MIEJSKI
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony Środowiska i Nieruchomości