

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
do Rady Miejskiej w Gołdapi

25. 01. 2023 r. Knuksnik  
dnia podpis

Radni Rady Miejskiej w Gołdapi

Poniżej podpisani



WA. 0003. 1. 2023

Gołdap, 25. 01. 2023 r.



Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miejskiej

w Gołdapi

## INTERPELACJA

w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”

### I. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:

Gmina Gołdap od roku 2017 realizuje inwestycję pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”. Rozpoczynając inwestycję, czas jej całkowitego zakończenia był określony na kwiecień 2021 roku. Od czerwca 2020 roku inwestycja jest wstrzymana co budzi szereg pytań związanych z dokończeniem budowy i dalszym funkcjonowaniem inwestycji.

W związku z informacjami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, w sprawie planowanego dokończenia budowy Zakładu Przyrodoleczniczego z tzw. „wolnej ręki” prosimy o udzielenie w trybie pilnym odpowiedzi na poniższe pytania:

### II. Pytania:

1. Prosimy o podanie wszystkich i całkowitych dotychczasowych kosztów związanych z realizacją tej inwestycji na koniec 2022 r. (koszty własne, obligacje, kredyty, odsetki, obsługa prawna, raporty biegłych, monitoring, zabezpieczenie obiektu, wyjazdy, delegacje, koszty osobowe oraz wydatki na firmy zewnętrzne uczestniczące w realizacji tego projektu, wydatki na firmy projektowe, opracowanie studium wykonalności, ubezpieczenia obiektu itp.).
2. Ile ostatecznie (według wycień Urzędu Miejskiego w Gołdapi) Gmina Gołdap przeznaczy na dokończenie tej inwestycji i z jakich źródeł finansowych będą pochodziły środki finansowe na dokończenie budowy ZPL?
3. Prosimy o informację jaka będzie forma prawna funkcjonowania ZPL po ew. zakończeniu budowy oraz informacje na temat planowanego zatrudnienia i związanych z tym kosztów.
4. Prosimy o przedstawienie aktualnie przewidywanego bilansu finansowego funkcjonowania ZPL w tym: rocznych kosztów, zysków lub strat ZPL oraz kosztów obsługi zadłużenia kredytami i obligacjami oraz ich spłatami. Na ile lat przewiduje się spłatę zadłużenia wynikającego z realizacji budowy ZPL i w jakiej kwocie rocznie? W związku z powyższym jaki będzie łączny realny koszt realizacji inwestycji?
5. Prosimy o udokumentowaną ocenę ryzyka funkcjonowania tego obiektu dla finansów publicznych w oparciu o przewidywany okres spłaty całkowitej zaciągniętych i planowanych

zobowiązań. Czy (i w jakim wymiarze) ZPL może być obciążeniem dla codziennego życia mieszkańców Gminy Gołdap, skoro taki obiekt jak „Pijalnia wód” generuje duże koszty i straty?

6. Czy po 2 latach i 7 miesiącach od wstrzymania budowy ZPL obiekt nadaje się do kontynuacji dalszych prac? Prosimy o przedłożenie tych analiz.

7. Dalsze kontynuowanie inwestycji oraz późniejsze jej funkcjonowanie będzie związane z wydatkowaniem dużych środków z budżetu gminy Gołdap co niewątpliwie wpłynie na poziom życia mieszkańców Gminy. Jakie jest stanowisko Burmistrza Gołdapi w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych lub referendum dotyczącego dalszego kontynuowania ww. inwestycji?

8. Jakie jest aktualne, wyrażone na piśmie, stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w sprawie kontynuowania i dofinansowania budowy ZLP? Czy kontynuacja budowy została skonsultowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego? Na kiedy Urząd Marszałkowski wyznaczył ostateczny termin ukończenia inwestycji?

Podpisy radnych

*Wioletta Anuszkiewicz*

*[Signature]*

*Andrzej Fiodor*

*Zbigniew Mierwik*

*Moderator Marian*