

Góldap, dn. 12.10.2022 r.

WA.0003.12.2022

**Pani  
Wioletta Anuszkiewicz  
Przewodnicząca Komisji Oświaty,  
Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki  
Rady Miejskiej w Góldapi****Pan  
Zbigniew Mieruński  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Góldapi**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26.09.2022 r. zatytułowaną w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Góldapi”, uprzejmie informuję co następuje.

1. Czy Urząd Miejski w Góldapi wyłonił wykonawcę robót i podpisał z nim umowę na roboty budowlane w związku z inwestycją pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Góldapi”? Jeżeli podpisał umowę, prosimy o skan umowy.
2. Jeżeli Urząd Miejski w Góldapi nie podpisał umowy z wykonawcą na roboty budowlane, jakie podjął kroki w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane i podpisanie umowy?
3. Jeżeli umowa z wykonawcą na roboty budowlane nie została podpisana, jakie są ustalenia pomiędzy Urzędem Miejskim a Urzędem Marszałkowskim dotyczące dalszej realizacji ww. inwestycji, w kontekście pism z 22.03.2022 r., 06.04.2022 r., 27.04.2022 r., 26.05.2022 r., gdzie jest mowa o odstąpieniu od umowy przez Urząd Marszałkowski?
4. Prosimy o przesłanie kopii korespondencji pomiędzy Gminą Góldap (Urzędem Miejskim w Góldapi), a Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie dotyczącej realizacji inwestycji za okres od 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

Ad. 1. Urząd Miejski nie wyłonił jeszcze wykonawcy robót polegających na dokończeniu budowy Zakładu Przyrodoleczniczego.

Ad. 2. Celem wyłonienia wykonawcy robót urząd dwukrotnie ogłaszał procedurę przetargu w trybie podstawowym, która z uwagi na brak ofert była dwukrotnie unieważniona. Kolejno na podstawie art. 301 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP przystąpił do trybu negocjacji bez ogłoszenia z trzema zainteresowanymi podmiotami, które na dzień sporządzenia niniejszego pisma nie zostały zakończone.

Ad. 3. Urząd Miejski w Góldapi nie ma innych ustaleń z Urzędem Marszałkowskim w sprawie budowy zakładu niż te zawarte w umowie o dofinansowanie oraz przekazanej Państwu Radnym wcześniej oraz wraz z niniejszym pismem oficjalnej korespondencji. Podkreślić należy, że w korespondencji za okres marzec-maj 2022 r. Urząd Marszałkowski wskazywał że cyt.: „niepodpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane w czerwcu 2022 r. grozi niezrealizowaniem projektu w terminie (...) co w konsekwencji może skutkować rozwiązaniem tej umowy bez wypowiedzenia”. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na tryb przypuszczający tej części wypowiedzi, który po ostatnich wyjaśnieniach Urzędu Miejskiego nie jest kontynuowany w dalszej korespondencji pochodzącej od Urzędu Marszałkowskiego.

Ad. 4. W załączeniu kopia korespondencji pomiędzy Gminą Góldap a Urzędem Marszałkowskim dotycząca realizacji inwestycji za okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

**BURMISTRZ GÓLDAPI***Tomasz Rafał Luto*



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

*M. Kowalski*

Urząd Miejski w Gołdapi  
WPLYNĘŁO  
07. 09. 2022  
Nr rej. 15296  
Znak: 111 podpis

Olsztyn, ..... 2022 r.

EFRR-VI.433.1.4.2016  
(RPWM.06.02.01-28-0002/17 (53))

Pan  
Tomasz Rafał Luto  
Burmistrz Gminy Gołdap

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do pisma znak: WIK.042.6.2017.2022 z 24.08.2022r. dot. projektu nr RPWM.06.02.01-28-0002/17, pn. „**BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROMENADY ZDROJOWEJ W UZDROWISKU GOŁDAP**”, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) zwraca się z prośbą o przekazanie informacji, w jakim trybie i w jakim zakładanym terminie Beneficjent planuje wyłonić wykonawcę robót budowlanych, mając na uwadze termin zakończenia realizacji projektu.

W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotowej sprawy, proszę o kontaktowanie się z pracownikiem Biura Projektów Kultura Departamentu EFRR pod numerem telefonu tel. **89 52 19 692**.

Z poważaniem  
Z upoważnienia Zarządu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
*Zbigniew Ciecuch*  
Dyrektor Departamentu  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
10-554 Olsztyn  
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00  
F: +48 89 521 96 09  
E: prr@warmia.mazury.pl  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006



URZĄD MIEJSKI  
W GOŁDAP  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 GOŁDAP

Rzeczpospolita  
Polska  
Warmińsko-mazurskie  
NIP: 847-000-28-16

Z up. BURMISTRZA  
Zgodnie z oryginałem  
Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

12 PAŹ 2022  
Zdrowe życie, czysty zysk



GMINA GOŁDAP  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 GOŁDAP  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (87) 615 80 00; fax 615 08 00  
NIP 847-158-70-61  
WIK.042.6.2017.2022

Gołdap, dn. 09.09.2022 r.

**Urząd Marszałkowski Województwa  
Warmińsko – Mazurskiego  
Departament Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
ul. Kościuszki 89/91  
10-562 Olsztyn**

**Dot.: projektu „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”**

Gmina Gołdap w odpowiedzi na pismo z dn. 06.09.2022 r. informuje, że planuje wyłonienie wykonawcy robót w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 301 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). Aktualnie cztery firmy zgłosiły zainteresowanie kontynuacją budowy zakładu i z tymi też firmami prowadzone będą negocjacje.

Zakładamy, że wyłonienie docelowego wykonawcy robót nastąpi w pierwszej połowie listopada br.

Z upr. BURMISTRZA  
GOŁDAP

Joanna Magdalena Kabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

URZĄD MIEJSKI  
W GOŁDAP  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 GOŁDAP  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel./fax (087) 615-60-00; fax (087) 615-08-00  
NIP 847-000-28-16

Z upr. Burmistrza  
Za zgodność z oryginałem  
12. PAŹ 2022  
data  
Złup. #11  
Złup. #12  
Złup. #13  
Złup. #14  
Złup. #15  
Złup. #16  
Złup. #17  
Złup. #18  
Złup. #19  
Złup. #20  
Złup. #21  
Złup. #22  
Złup. #23  
Złup. #24  
Złup. #25  
Złup. #26  
Złup. #27  
Złup. #28  
Złup. #29  
Złup. #30  
Złup. #31  
Złup. #32  
Złup. #33  
Złup. #34  
Złup. #35  
Złup. #36  
Złup. #37  
Złup. #38  
Złup. #39  
Złup. #40  
Złup. #41  
Złup. #42  
Złup. #43  
Złup. #44  
Złup. #45  
Złup. #46  
Złup. #47  
Złup. #48  
Złup. #49  
Złup. #50

Kandiel Magdalena