

WA.1431.16.2022

Temat: Wniosek o informację publiczną**Nadawca:****Data:** 2022-02-10, 16:05**Adresat:** pom@goldap.pl

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W związku z opublikowaną na BIP odpowiedzią na wniosek, sygnowaną WA.1431.1.2022, w której znalazł się między innymi następujący fragment:

„Gmina Gołdapi w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 05.01.2022 r. o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej harmonogramu prac związanych z kontynuowaniem budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi przedłożonym DEFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazuskiego na wstępie informuje, że harmonogram na który Pan powołuje się jest już nieaktualny, gdyż został zaktualizowany...”

Wnioskuje o przekazanie mi aktualnego harmonogramu prac związanych z kontynuowaniem budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi przedłożonym DEFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazuskiego.

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133 poz 883.z późn. zm.)

WA.1431.16.2022

Gmina Gołdap w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.02.2022 r. poniżej przedstawia zaktualizowany harmonogram prac związanych z kontynuacją budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi, który został przekazany DEFRR Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Termin	Zakres prac / działań
I poł. II.2022 r.	Zakończenie prac projektowych - (umowa nr WIK.7031.28.1.2021 z dnia 07.04.2021 r.) na usunięcie wad i rozbieżności dokumentacji projektowej Zakładu Przyrodoleczniczego.
II poł. II. - I poł. III.2022 r.	Procedura odbiorowa ww. prac projektowych. Weryfikacja i sprawdzenie przedstawionego opracowania. Ewentualne uwagi i poprawki.
II poł. III.2022 r.	Przedłożenie wypracowanej dokumentacji dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020
III.2022 r.	Przygotowanie procedury przetargowej, celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
IV-VI.2022 r.	Przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego wraz z rozstrzygnięciem i zawarciem umowy na roboty Postępowanie o udzielenie zamówienia
VII.2022 r. -VIII.2023 r.	Realizacja robót – 12 miesięcy
IX/XII.2023 r.	Przeprowadzenie procedury odbiorowej robót, rozruch technologiczny, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie a także zatrudnienie osób zgodnie z założonymi wskaźnikami we wniosku o dofinansowanie

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Kuciel
 ZŁOŻYŁ