

Załącznik nr 2 do Umowy

Harmonogram realizacji poszczególnych elementów zamówienia.

LP	Zakres prac	Rozpoczęcie prac	Zakończenie prac
1	Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją sieci LAN, adaptacją pomieszczeń itp.	7 dni od podpisania umowy	60 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2017
2	Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego, serwerowego i komputerowego, a także oprogramowania biurowego.	14 dni od podpisania umowy	60 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2017
3	Dostawa, instalacja zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do uruchomienia nowych usług elektronicznych.	14 dni od podpisania umowy	150 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż 31.07.2018r.
4	Wykonanie szkoleń i parametryzacja systemu	90 dni od podpisania umowy	180 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.08.2017