



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**URZĄD MIEJSKI
W GOŁDAPU**
Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 15 79 46 100 fax 15 79 46 101
ZP-WIK.271.38.2022

Wg właściwości

Gołdap, dn. 20.12.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dokończenia budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

Gmina Gołdap, w odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie propozycji wydłużenia terminu składani ofert do 31.01.2023 r. oraz terminu wykonania zadania do 23.12.2024 r., informuje, że nie ma ono charakteru wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Nie mniej jednak odpowiadając na powyższe informujemy, że Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania zamówienia do 23.12.2024 r. albowiem zadanie pn.: „Dokończenie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap” realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, co oznacza, że aby zrealizować projekt przy utrzymaniu dofinansowania gmina musi zakończyć jego realizację w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego programowania czyli do końca 2023 r.. Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć nie tylko zakończenie robót budowlanych, ale także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a przede wszystkim uzyskanie założonych we wniosku wskaźników produktu.

BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardel
Główny specjalista ds. inwestycji