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Gołdap, 15.12.2021 r.

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

WA.0003.53.2021
Pani Wioletta Anuszkiewicz

Pan Zbigniew Mieruński
Radni Rady Miejskiej w Gołdapi


W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.11.2021 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”, uprzejmie informuję co następuje.

1. Czy  Urząd Marszałkowski  wydłużył okres realizacji  umowy o dofinansowanie inwestycji pn. :”Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi? Jeśli TAK, to na jaki okres została przedłożona  umowa na realizację inwestycji.

2. Jeśli okres realizacji umowy został wydłużony, prosimy o przedłożenie informacji  na temat warunków jakie musi spełnić Gmina Gołdap, w związku z wydłużeniem umowy o dofinansowanie inwestycji pn.”Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”.
Ad 1 i 2.  W odpowiedzi  na wniosek  Urzędu Miejskiego w Gołdapi o zmianę terminu zakończenia realizacji  ww. projektu wraz z przedłożonym harmonogramem informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w piśmie z dnia 23.11.2021 r.  wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia finansowego projektu do 31.12.2023 r. Warunki umowy o dofinansowanie  projektu nie uległy zmianie.
3. Prosimy o podanie aktualnej kwoty dofinansowania ww. inwestycji ze środków zewnętrznych oraz różnicy 
w stosunku  do pierwotnej kwoty dofinansowania. Z czego wynikają różnice.
Aktualna kwota dofinansowania to 17 824 357,77 zł, pierwotna tj. na dzień podpisania umowy  o dofinansowanie to 17 946 913,35 zł. Różnica w wysokości 122 555,58 zł   wynika z oszczędności uzyskanych  z przetargu na  świadczenie usługi  nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.
4. Jaki (w chwili obecnej) jest  planowany łączny koszt zrealizowania ww. inwestycji? Łącznie z kosztami  związanymi z nowym projektem oraz obsługą prawną inwestycji.
Ostateczny łączny koszt zrealizowania inwestycji będzie możliwy do określenia między innymi po zakończonych pracach projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i naprawczej (w zakresie wad i usterek, których dopuścił się wykonawca) i przedłożonym kosztorysie inwestorskim, który określi szacowane wartości. Jednakże ostateczna wartość projektu z wszystkimi kosztami będzie znana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawców w ramach tego zadania. 

Z poważaniem
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