

450
LAT
GOŁDAP

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

WA.0003.20.2020



Mazurski zdroj

Gołdap, 7 wrzesień 2020 r.

Zbigniew Makarewicz

Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

W odpowiedzi na interpelację w sprawie wykonania remontu drewnianego obiektu mostowego na rzece Gołdapa w ciągu drogi gminnej Kośmidry – Bałupiany, informuję co następuje:

Ad 1. Ostateczna wartość robót dotyczących remontu mostu to 72 436,64 zł - w załączeniu faktura.

Ad 2. Zrealizowany zakres prac remontowych został odebrany z dniem 25.06.2020 r. - w załączeniu protokół odbioru.

Zakres zamówienia określony zapytaniem ofertowym obejmował częściową wymianę podłużnic oraz 2 szt. poprzecznic.

Podczas prac rozbiórkowych wykonawca zgłosił uwagi, co do stanu technicznego poprzecznic. Komisyjnie stwierdzono konieczność wykonania nowych 11 szt. poprzecznic, a co w konsekwencji wiązało się z koniecznością rozbiórki wszystkich podłużnic oraz całościową wymianą balustrad.

Ad 3. Powyższe wynika ze zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnie planowanego. Zgodnie z charakterem przyjętego wynagrodzenia umownego, wartość robót rozliczana jest kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych prac i cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

Sporządziła: Magda Kardel



Krasnoborki, 2020-06-26
Data sprzedaży: 2020-06-26

Faktura VAT nr 13/2020

ORYGINAŁ | -KOPIA-

Sprzedawca: Budimar Radosław Zięcina
Adres: 16-310 Sztabin, Krasnoborki 37
Numer NIP: PL 846-153-64-35
Nabywca: Gmina Gołdap
Adres: 19-500 Gołdap, Plac Zwyciestwa 14
Numer NIP: 847-158-70-61
Odbiorca: Gmina Gołdap
Adres: 19-500 Gołdap, Plac Zwyciestwa 14

Sposób zapłaty: Przelew **termin zapłaty:** 30 dni do 2020-07-26

BANK: HEXABANK Spółdzielczy NR KONTA: 08 8762 0009 0010 6265 2000 0010

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. netto	Stawka VAT %	Wartość netto	
1.	Wykonanie remontu drewnianego obiektu mostowego na rzece Gołdapa w ciągu drogi gminnej Kośmidry-Bałupiany gm. Gołdap zgodnie z umową nr WIK.7031.10.2020 oraz aneksem nr 1 do umowy.		1	kpl.	58 891,58	23	58 891,58	
							X	58 891,58

Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	58 891,58	13 545,06	72 436,64
X	58 891,58	13 545,06	72 436,64

DO ZAPŁATY: 72 436,64 PLN

SŁOWNIE: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze

Uwagi: Mechanizm podzielonej płatności.

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

BUDIMAR
RADOSŁAW ZIĘCINA
Krasnoborki 07, 16-310 Sztabin
NIP 846-153-64-35
tel. 660-330
~~Radosław Zięcina~~

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

PROTOKÓŁ

ostatecznego odbioru robót – **remontu drewnianego obiektu mostowego na rzece Gołdapa w ciągu drogi gminnej Kośmidry – Bałupiany gm. Gołdap**

wykonanych przez Budimar Radosław Zięcina z siedzibą w Krasnoborkach 37,16-310 Sztabin

KOMISJA w składzie:

1. Jarosław Duchnowski - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gołdapi,
2. Krzysztof Kalinowski - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gołdapi,
3. Radosław Zięcina – Wykonawca robót

KOMISJA w wyżej wymienionym składzie w dniu 25.06.2020 r. po dokonaniu szczegółowych oględzin wykonanych robót - **remontu drewnianego obiektu mostowego na rzece Gołdapa w ciągu drogi gminnej Kośmidry – Bałupiany gm. Gołdap**

przez Budimar Radosław Zięcina z siedzibą w Krasnoborkach 37,16-310 Sztabin

według UMOWY /ZLECENIA/ nr WIK.7031.10.2020 z dnia 24.02.2020 r. stwierdza, że roboty wykonano zgodnie z umową oraz wiedzą techniczną.

W dniu odbioru jakość robót jest *dobra*

Roboty wykonano w terminie *tak*

Wartość wykonanych robót wynosi *72 436,64 zł brutto*

Słownie zł: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści sześć, *64/100*

wartość robót określono na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz dokonanego obmiaru.

W czasie wykonywania prac wystąpiły pozycje których brak było w kosztorysie ofertowym a dotyczyły prac niezbędnych do wbudowania materiałów z odzysku jak podłużnice


Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

1.

2.

3.

4.



BUDIMAR
RADOSŁAW ZIECINA
Krasnoborki 37, 16-310 Sztabin
NIP 646-153-64-95 REGON 140704282
tel. 666-326-966 budimarc@wp.pl