Zalacznik nr 4- wzér umowy

UMOWA NR WIK.272........ 2019
zawarta w dniu .................. 2019 r. w Gotdapi, pomiedzy:
Gming Gotdap, reprezentowang przez:
Przy Kontrasygnacie ..........ccocceeeeeeneeecieeneeeneenne — Skarbnika Gminy Goldap,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

—zwanym w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang/ym przez:
§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu .............. 2019 r.
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja Osrodka
Pomocy Spotecznej i Szkoly Podstawowej Nr 3 w Gotdapi - cze$é Il -Termomodernizacja Szkoly
Podstawowej Nr 3 w Goldapi, realizowane w ramach projektu pn.: ,, Termomodernizacja Osrodka
Pomocy Spotecznej i Szkoly Podstawowej Nr 3 w Gotdapi”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko —
Mazurskiego na lata 2014-2020,08 priorytetowa 4 Efektywno$¢ energetyczna, Dziatanie 4.3
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow, Poddziatanie 4.3.1 Efektywnos$¢
energetyczna w budynkach publicznych.

2. Szczegdlowo zakres robdt opisany zostat w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Harmonogram robot

1. Wykonawca najp6zniej w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawi do
akceptacji Zamawiajacemu szczegdtowy harmonogram realizacji prac okreslonych w przedmiarze.
2. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt.1, w ciggu 5 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgltosi do niego uwagi.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

4. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aktualizowania harmonogramu robot. Wszelkie zmiany w
w harmonogramie nie wymagaja formy aneksu.

6. Aktualizacja odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w pkt 2-4.

7. W zwiagzku z tym iz prace beda wykonywane w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej
Zamawiajacy zastrzega sobie nastepujgce uwarunkowania realizacyjne, ktore nalezy na biezaca



konsultowac¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym:

a) kolejnos¢ realizacji robot,

b) godziny realizacji robot ucigzliwych,

¢) systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania robot.

§3

Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi nie poézniej niz do 14.08.2019
r.

3. Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy jest mozliwa
w przypadkach okre§lonych w § 12, ust. 3 pkt. e - | niniejszej umowy.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot , w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,
2) zabezpieczenie terenu robot ,
3) ustanowienie kierownika robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1202) i ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r., p0z.266), okazania na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
5) zapewnienia obstugi geodezyjnej,
6) wykonywanie robdt w sposob uwzgledniajacy specyfikacje 1 warunki funkcjonowania obiektu.
7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaca odpaddw i §mieci,
8) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,
9) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:
- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799),
- ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
10) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i
dozor mienia na terenie robdt, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,
11) terminowe wykonanie 1 przekazanie do uzytku przedmiotu umowy ,
12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze



ruchem pojazdow,
13) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow,
14) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,
15) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych dokumentdw,
16) usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
17) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,
18) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci; Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu kopi¢ ww. polisy,
19) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,
20) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
21) przy realizacji robot Wykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prac¢ w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan , wszystkich pracownikow fizycznych oraz
operatorow maszyn i urzadzen , za wyjatkiem kierownika budowy i kierownikow robot, ktorzy
wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zamowienia. Wymog ten ma takze zastosowanie do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw. Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w
umowie z podwykonawca powyzszy wymog zatrudnienia. Rodzaje czynnos$ci niezbednych do
realizacji zamowienia, ktorych dotyczy powyzszy wymog zatrudnienia na umoweg o prace osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, znajdujg si¢ w wykazie stanowigcym
zatacznik do SIWZ,
3. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktorym mowa
w ust. 2 pkt. 21). O$wiadczenie powinno zawiera¢ ilo$¢ zatrudnionych os6b na umowg o pracg oraz
stanowisko pracy. Wykonawca ma obowiagzek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w
sytuacji zmiany ilo$ciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg. Zasady
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow,
4. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli, zastosowania ust 2 pkt. 21), a w
sytuacji watpliwosci co do sposobu zatrudnienia pracownikow, moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie stosownej kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Cen¢ za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalaja jako kosztorysowa w
WYSOKOSCI ...vveeieiieiieciceeee, ztotych netto plus nalezny podatek VAT (......%) w kwocie .........
veeeZh codaje brutto .., 7t (stownie zt: ... )

2. Ostateczna wysoko$§¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego obliczona wedlug ilosci faktycznie wykonanych jednostek  robot
(potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego) 1 cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. W przypadku pojawienia si¢ przy sporzadzaniu kosztorysu powykonawczego stawek
jednostkowych 1 sktadnikéw cenotwoérczych nie okreslonych w ofercie Wykonawcy, do rozliczenia



zostang zastosowane stawki rynkowe lub $rednie stawki okre$lone w informatorach Osrodka
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.0. (informatory
"Sekocenbud"). Beda obowigzywaty stawki nizsze z ww. wymienionych.

4. Platnos$ci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

5. Wynagrodzenie za zrealizowany zakres zadania moze by¢ rozliczane na podstawie faktur
czegsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz na dwa miesigce, po uprzednim
podpisaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego protokotu
czesciowego odbioru robodt, potwierdzajacego prawidtowos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym.

6. Podstawg zaptaty wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce faktury adresowane na
Gming Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, NIP 847-158-70-61, zawierajace zestawienie wykonanych
prac.

7. Jezeli umowa bedzie realizowana z pomocg podwykonawcow do kazdej faktury, z wyjatkiem
pierwszej, wykonawca dotaczy dokumenty okre§lone § 10 ust. 6.

8. Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

9. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytutu skutkéw inflacji.

10. Maksymalna faczna wartos¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ wartosci sSrodkow
finansowych zabezpieczonych przez Zamawiajacego na realizacj¢ przedmiotowego zamowienia,
ktore w dniu podpisania UmoOwy WyNoSzg ........c.cceeeeuveeennee. 7t

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie

czes$ci robot,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior koncowy.
2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajagcego. Wykonawca winien
zglasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.
4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajacego.
5. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacija

projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5)  dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy

Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6) Niezbedne certyfikaty, atesty, aprobaty.
6. Zamawiajacy wyznaczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej] Umowy, uznaje
si¢ datg¢ faktycznego wykonania robdt -wpis w dzienniku budowy, stwierdzong w protokole odbioru



koncowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdézniej w dniu podpisania umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,
o ktorym mowa w § S ust. 1, t]. eeeeeverninennenn. 7t (stownie zlotych .......ccooviiiiiiiii )
W HOTINIC e
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o
czas potrzebny na usuni¢cie wad.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zapltaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 2 ust 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

b) w przypadku opdznienia w realizacji robot, w wysokosci 3 % ceny kazdego z elementow robot
wyszczegolnionych w harmonogramie za kazdy dzien op6znienia ( z wylaczeniem niedziel i §wiat)
w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, do dnia
pisemnego zgloszenia do odbioru elementdéw robdt wykonanych i ukonczonych w catosci, bez wad
1 usterek.

¢) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia z wylgczeniem niedziel i §wiat liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

d)za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

e) za kazdy ujawniony przypadek nie przestrzegania przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 21) —w
wysokosci 1000,00 zt za kazda osobg¢ niezatrudniong na umowe o prace. Kara ta stanowi¢ bedzie
wynik iloczynu kwoty 1000,00 zt oraz ilo$ci miesiecy podczas ktorych dana osoba nie miata
wymaganej Umowy o prace,

f) ) za kazdy ujawniony przypadek nie zawarcia przez Wykonawce zapisow z § 4 ust. 3 —w
wysokosci 1000,00 zt,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -



500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

1) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

J) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom — w wysokosci

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy.

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zapfaty,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odstgpienia od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule XVI Ksiegi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w podanych nizej przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt w ciagu 10 dni roboczych od
przejecia placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego ztozonego na
pismie,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,
3) w razie zaistnienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
5) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
6) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej



strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6.  Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca w petni odpowiada za wykonanie cato$ci zamowienia, za jako$¢ i terminowo$¢ robot
wykonywanych przez Podwykonawcow.
2. Wykonawca zapewni, w umowach z Podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona w nich,
za zakres robot wykonywanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia
przypadajacego za ten zakres robot w jego ofercie.
3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci
robot i ich wyceng nawigzujaca do wartosci przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, nie po6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem.
4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.
5. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow wraz z fakturg za wykonane roboty Wykonawca
musi przedlozy¢ Zamawiajacemu:
1) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy,
2)  kopig faktury podwykonawcy.
7. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegblowo umotywowaé Zamawiajacemu, iZ nie
narusza to prawa ani tez warunkow umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegblowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkow umowy z Podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od Podwykonawcy ztozenia stosownych
o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.



8. W przypadku niedopetnienia powyzszych obowiazkéw Zamawiajacy wladny jest obnizy¢ kwote
platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotg nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647'§ 5 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robo6t, o ktorym mowa w § 3 ust. 2

11. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

12. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢§ci zamowienia na roboty budowlane lub
uslugi nastgpuje w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca na zadanie zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) , lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

13.Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

14. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, zobowigzany jest, o ile s3 mu juz
znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i os6b do
kontaktu z nimi. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w poOzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona 1
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, w formie pisemne;j
bezposrednio do Zamawiajacego.

15. Powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia w trakcie jego realizacji,
powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga akceptacji Zamawiajagcego w
trybie okreslonym w ust. 3-5.

§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
..... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

2. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jako$ci Wykonawca jest zobowigzany usunaé w
terminie 7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w
porozumieniu z wykonawca.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce, w terminie kosztow wykonania zastepczego, Zamawiajacy ma
prawo dokona¢ potracenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
jezeli wysokos$¢ wierzytelnosci przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
dochodzi¢ zaptaty na zasadach og6lnych.



§12
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci istotna zmiana postanowien zawartej uUmowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze koniecznos¢
prowadzenia zmian wynika z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Zmiana zawartej umowy moze nastagpi¢ w przypadku:
a) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmiang formy organizacyjno — prawne;j,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma,
b) zmiany oséb przewidzianych do kierowania, nadzorowania robot wymienionych w ofercie, za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego,
¢) zmian wynikajacych z konieczno$ci zastosowania innych niz przewidziane w projekcie
technologii 1 materiatow, przy czym mozliwos¢ 1 celowos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢
zaakceptowane przez projektanta, inspektora nadzoru i Zamawiajacego, a zastosowane materialy
nie mogg by¢ gorsze niz w projekcie,
d) zmiany wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienie zmian powszechnie obowiazujacych
przepisOw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany
obowigzujacej stawki VAT,
e) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
f) nie przekazania w terminie wynikajacym z § 4 ust. 1 pkt. 1) placu budowy,
g) rozszerzenia zakresu rzeczowego robot w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
h) wystapienia niekorzystnych warunkow pogodowych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z technologig, termin zostanie przesunigty o czas przerwy,
1) koniecznos$ci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego
badz urzadzen przez ich uzytkownikow, co moze uniemozliwi¢ terminowg realizacj¢ zadania,
J) wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci podziemnych 1
innych nieprzewidzianych przeszkdd, ktore beda kolidowaty z wykonaniem robdt- wowczas termin
realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo§¢ dni niezbednag
do usunigcia ww. przeszkod terenowych
k) wystapienia zdarzen losowych o charakterze sity wyzszej, termin zostanie przesunigty o czas
przerwy na usuniecie ich skutkéw. Przez site wyzsza nalezy rozumie¢ niezalezne od Stron losowe
zdarzenie zewngtrzne, ktore byto nieuchronne oraz niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéoremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci.
1) wstrzymania rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez uprawniony organ,
4.Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigce jego zobowigzania.
5. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. e - 1, strony uzgadniajg nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.
6. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego o ktérym mowa w § 2 nie wymaga aneksu do
umowy.
§13
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawne w
szczegoOlnosci ustawe Prawo Zamowien Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.



§ 14

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

Integralng cz¢s$¢ umowy stanowia zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Dokumentacja techniczna, SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



