Sprzedawca

"PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE/J" - ’ 2

Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia nr FA/39/04/2017
KONSTYTUCJI3 MAJA 1A
19-500 GOLDAP

NIP: 847-000-04-21 Data wystawienia: 2017-04-28
Data dostawy / wykonania ustugi: 2017-04-28
Strona: 1/1

Bank: Bank Polskiej Spotdzielczosci S.A.  Nr rachunku: 63-19301637-2420041570300001

MNabywca: Odbiorca:

Gmina Goldap Gmina Goldap
Plac Zwyciestwa 14 Plac Zwyciestwa 14
19-500 Goidap 19-500 Goldap
NiP: 8471587061 NIP: 8471587061

Opis: Umowa nr WIK.7031.54.2017 z dnia 21.04.2017 r.

[Lp, Nazwa towaru/ustugi PKWiU Ilos¢  Jm. VAT Cena netto Wartos¢ netto—l

Zageszcezenie walem guma-guma $ciezki rowerowej 50,0000 godz 23 % 100,00 5 000,00
Green Velo o nwierzchni zwirowej Bocwinka
Jablonskie

2 Micszanka do uzupetnienia $ciezki rowerowej Green 74,0000 tona 23 % 22,00 1 628,00
Welo v nawirzehni zwirowej Boéwinka -Jabloriskie

[ Forma platnosei
przelew
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Gotdap, 2017.04.28

PROTOKOL

Spisany w dniu 28 kwietnia 2017 r w spawie odbioru robét objetych umowa WIK 7031.54.2017 r z
dnia 21 kwietnia 2017 r. dotyczacych prac na ciezce rowerowej na odcinku Jabtoriskie Boéwinka i
wykonanych przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Konstytucji
3 Maja 1A, 19-500 Gotdap

Komisja
1. Krzysztof Kalinowski — przedstawiciel Zamawiajacego
2. Zdzistaw Galinski - przedstawiciel Wykonawcy

W czasie prac komisji dokonano ogledzin wykonanych robét i stwierdzono co nastepuje:

roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa WIK 7031.54.2017 z dnia 21.04 2017 r. tj. dokonano
watowania watem gumowym odcinka ciezki od drogi Jabtonskie - Rozyfisk do miejscowosci
Boéwinka oraz uzupetniono ubytki kruszywem.

Zgodnie z umowa termin wykonania rob6t zostat okreslony na 1 maja 2017 r.
Prace wykonano w terminie a ich jako$¢ i zakresy byt sprawdzany na biezaco.

Po dokonaniu wizji odbioru ostateczna warto$¢ robot wyniosta 8152,44 zk ( osiem tysigcy sto
pieédziesiqt dwa zlotych 44/00) tj 50 godzin pracy watu oraz 70 ton kruszywa

Wartosé prac zostala potwierdzona przedstawionymi kartami pracy sprzet oraz w/z.
Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa i wiedza techniczng.
Jakos¢ robot okresla sie jako: dobra

Komisja uznaje roboty objete ww. umowa za odebrane od Wykonawcy.







